

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Data 19 LUG 2015

Delibera n. 114

^^^^^^

OGGETTO: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI EROGAZIONE DELL'ACQUA AD USO IRRIGUO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DEL PEPERONE DI SENISE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ATTO DI SOTTOMISSIONE.-

^^^^

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Del Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri

Vista la Legge Regionale n.33/2001 "Norme in materia di bonifica integrale";

Vista la D.G.R. n. 125 del 30.01.2014 recante, fra l'altro, lo scioglimento degli Organi di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per gli effetti del 3° c. dell'art. 27 della L.R. n. 33/01 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 3.03.2015 con la quale è stato riconfermato l'incarico di Commissario Straordinario Unico dei tre Consorzi di Bonifica di Basilicata all'Avv. Giuseppe Musacchio;

Premesso che con delibera Commissariale n. 4 del 1.04.2014 fu approvato il progetto dei lavori indicati in oggetto, il quale a sua volta fu approvato e finanziato dal Dipartimento Programmazione e Bilancio della Regione Basilicata con D.D. n.120F.2014/D.00251 del 6.05.2014 per l'importo di € 150.000,00, così suddiviso:

A) Sommano tutti i lavori	€ 72.371,18
B) oneri per la sicurezza	€ 3.000,00

Sommano i lavori e gli oneri per la sicurezza	€ 75.371,18
---	-------------


C) Somme a disposizione dell'Amm/ne

adeguamento delle reti di distribuzione

1- intubazione canale di presa del Serrapotamo	€ 8.644,00
2- acquisto ed installazione elettropompe da 40/lt cad.	€ 20.000,00
3- adeguamento quadro elettrico ed impianto Serrapotamo	€ 5.000,00
4- interventi da eseguire con personale consortile	€ 3.000,00

Sommano gli interventi per l'acquedotto delle reti di distrib.	€ 36.644,00
--	-------------

Sommano	€ 112.015,18
---------	--------------



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 2 delibera n. 114 del 19/06/2015

Riporto € 112.015,18

5- oneri IVA 22% € 23.983,34
6- spese generali 12,50% € 14.001,90

(di cui € 1.680,00 quale incentivo sulla progettazione)

Sommano € 37.985,24

Totale generale progetto

€ 150.000,42

Ed in c.t.

€ 150.000,00

- l'importo da affidare, comprensivo degli oneri per la sicurezza era di € 75.371,18 (escluso IVA) di cui € 72.371,18 per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza, il RUP essendo l'importo inferiore ad € 200.000,00 si avvale della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 c.6 lett.b) del D.Lgs. 163/2006;
- con delibera Commissariale n. 139 del 6.08.2015 si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Miglioramento del sistema di erogazione dell'acqua ad uso irriguo finalizzato al sostegno della produzione del peperone di Senise" alla Ditta Gruppo C.D.S. Soc. Consortile a.r.l. di Viggiano, per l'importo netto di € 56.681,11 (al netto del ribasso del 21,68%) + € 3.000,00 per la sicurezza, come di seguito riportato:

A) Sommano tutti i lavori € 56.681,11

B) oneri per la sicurezza € 3.000,00

Sommano i lavori e gli oneri per la sicurezza € 59.681,11

C) Somme a disposizione dell'Amm/ne
adeguamento delle reti di distribuzione

1- intubazione canale di presa del Serrapotamo € 8.644,00

2- acquisto ed installazione elettropompe da 40/lt cad. € 20.000,00

3- adeguam. quadro elettrico ed impianto Serrapotamo € 5.000,00

4- interventi da eseguire con personale consortile € 3.000,00


Sommano gli interventi per l'acquedotto delle reti di distrib. € 36.644,00

5- oneri IVA € 21.191,52

6- spese generali € 14.001,90

Totale generale progetto

€ 131.518,53



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 3 delibera n. 114 del 19 LUG 2016

Considerato che

- durante l'esecuzione dei lavori, sono pervenute da parte degli agricoltori della zona, richieste di installazione di nuove prese irrigue;

- le varie richieste pervenute riguardano l'area di produzione del rinomato "peperone di Senise", si è deciso di realizzare una piccola condotta di infittimento per consentire agli stessi l'irrigazione dei propri terreni;

Ritenuto quindi che la realizzazione di piccole modifiche sono da ritenersi fattibili perché finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, venendo incontro alle esigenze degli agricoltori della zona, non comporta modifiche sostanziali, e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

Visto l'art. 106 lett.c) comma 1 "Varianti in corso d'opera" del D.Lgs. 50/2016 in riferimento alla Legge delega n.11/16 relativa al recepimento delle Direttive Europee in materia di Appalti e concessioni (Nuovo Codice Appalti), in cui le varianti, sono ammesse, "*qualora rese necessarie per circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'Ente aggiudicatore, come attestato dal RUP, che se ne assume la responsabilità, ecc*";

Considerato

- che i lavori previsti nella variante in argomento saranno eseguiti con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa in sede di gara per € 18.481,47;

- inoltre che sarà utilizzato il 10% del finanziamento assentito, – art.3.12 del manuale delle procedure emanato dalla Regione Basilicata, in questo caso € 15.000,00 inferiore al ribasso di cui sopra;


Vista la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori – geom. Antonio Giocoli – e vistata dal RUP – Dott. Michele Mastrangelo;

Visto il nuovo quadro economico così articolato:

A) lavori	€ 83.761,52
B) oneri per la sicurezza	€ 3.000,00

Sommano	€ 86.761,52
A detrarre: ribasso contrattuale sui lavori del 21/68%	€ 18.159,50

Restano i lavori al netto degli oneri	€ 68.602,02
Riporto	€ 68.602,02



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 4 delibera n. 111 del 19/06/2016

Riporto

€ 68.602,02

C) Somme a disposizione dell'Amm/ne:

- adeguamento delle reti di distribuzione

1- intubazione canale di presa del Serrapotamo	€ 8.644,00
2- acquisto ed installazione elettropompe da 40/lt cad.	€ 20.000,00
3- adeguam. quadro elettrico ed impianto Serrapotamo	€ 5.000,00
4- interventi da eseguire con personale consortile	€ 6.370,00

Sommano gli interventi per l'acquedotto delle reti di distrib. € 40.014,00

5- oneri IVA € 23.895,52

6- spese generali 12,50% di cui € 1.680,00 quale incentivo sulla progettazione € 14.001,90

Totale generale somma impegnata € 146.513,44

- l'economia risulta di € 3.486,56 rispetto al finanziamento originario;

Ritenuto dover procedere all'approvazione dei suddetti atti;

Preso Atto che il nuovo importo contrattuale è di € 68.602,02, di cui € 65.602,02 per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto di disporre l'affidamento dei lavori previsti dalla variante, con un unico atto aggiuntivo, agli stessi patti, prezzi e condizioni, alla stessa ditta Gruppo C.D.S. Soc. Consortile arl di Viggiano, appaltatrice dei lavori principali, essendo questi strettamente interconnessi e non scindibili da quelli in esecuzione, con la sottoscrizione da parte della Ditta dell'Atto di Sottomissione che contiene l'analisi di 10 nuovi prezzi, parte integrante dello stesso;


Dare Atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo – per gli adempimenti conseguenziali;

Vista la legge regionale n.33 del 6.09.2001;

Visto l'art. 33 lett. "k" del vigente Statuto Consortile;

Con i poteri derivanti dalla suddetta D.G.R. n. 211 del 3.03.2015;

Assistito dal Dott. Michele Mastrangelo, Segretario con funzioni verbalizzanti;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 3 delibera n. 144 del 1 GIUGNO 2016

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante della presente delibera.

- 1) di approvare la perizia di variante sottoscritta dal Direttore dei Lavori – geom. Antonio Giocoli – e vistata dal Responsabile Unico del Procedimento – Dott. Michele Mastrangelo – dei lavori di “Miglioramento del sistema di erogazione dell’acqua ad uso irriguo finalizzato al sostegno della produzione del peperone di Senise”, elaborata in data 11 luglio 2016, con il nuovo importo contrattuale di € 68.602,02;
- 2) di affidare i lavori previsti dalla variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni, alla stessa impresa Gruppo C.D.S. Soc. Consortile arl di Viggiano, appaltatrice dei lavori principali, essendo questi strettamente interconnessi e non scindibili da quelli in esecuzione;
- 3) di approvare l’Atto di Sottomissione sottoscritto con la Ditta Gruppo C.D.S. Soc. Consortile arl di Viggiano che contiene l’analisi di dieci nuovi prezzi;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo – per gli adempimenti conseguenziali;
- 4) dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 33/2001, non è soggetta ad approvazione da parte della Giunta Regionale.

Villa d'Agri, 1 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Mastrangelo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Giuseppe Musacchio)

Approvaz. perizia variante
Peperone di Senise

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Consorzio il 20/09/08 dove rimarrà per 3 giorni consecutivi.

Villa d'Agri, 20/09/08

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)

La presente deliberazione ai sensi dell'Art.48 dello Statuto Consortile, è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal 20/09/08 al 20/09/08 senza che siano stati presentati reclami od opposizioni.

Villa d'Agri, 20/09/08

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)

VISTO: REGIONE BASILICATA

La presente delibera viene trasmessa il _____ Prot.n. _____ alla Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell'art.26 della L.R.n.33 del 6.09.2001 per l'approvazione.

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R.n.33 del 6.09.2001 il 20/09/08.

Villa d'Agri,

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)