



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

DELIBERA COMMISSARIALE

Data 29 GEN 2016

Delibera n. 15

^^^^^^

OGGETTO: PROGETTO DENOMINATO "VIE BLU" - APPROVAZIONE RELAZIONE, DOSSIER CARTOGRAFICO E FOTOGRAFICO, DOSSIER ECONOMICO-STIMATIVO (STATO FINALE, LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', ELENCO PREZZI, COMPUTO METRICO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE) E RICHIESTA LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO SUI LAVORI.

CUP: G44H15000680008

^^^^^^

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Del Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri

Vista la Legge Regionale n.33 del 6.9.2001;


Vista la D.G.R. n.125 del 30.01.2014 recante, fra l'altro, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per gli effetti del 3° co. dell'art. 27 della L.R. n.33/2001 ess.mm. e ii.;

Viste le DD.GG.RR. n.268 del 10.03.2014 e n. 211 del 03.03.2015 recanti la nomina del Commissario Straordinario Unico dei tre Consorzi di Bonifica della Basilicata nella persona dell'avv. Giuseppe Musacchio;

Visto lo statuto del Consorzio come approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con provvedimento n.282 del 27.04.2007, recepito con delibera n. 10 del 28.06.2007 del **Consiglio dei Delegati**;

Premesso che:

- la Regione Basilicata con D.G.R. n.1675 del 29.11.2007, ha approvato il progetto di massima denominato "VIE BLU", mediante l'esecuzione di stralci esecutivi annuali;
- con Deliberazione n. 687 del 22.05.2015 la Regione Basilicata ha approvato il progetto e lo schema di convenzione relativi al Progetto Vie Blu stralcio 2015;
- Con Deliberazione di G.R. n. 728 del 04.06.2015, la Regione Basilicata approvava l'addendum alla convenzione di cui alla D.G.R. n.687 del 22.05.2015, con la quale si è stabilito che il Consorzio di Bonifica dell'Alta Val d'Agri sostituisce la Provincia di Potenza nella realizzazione dei lavori al progetto Vie Blu stralcio 2015;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 2 delibera n. 15 del 29 GEN 2016

- questo Consorzio in ottemperanza di quanto stabilito nelle su citate DD.GG.RR n. 687/2015 e n.728/2015, ha provveduto in data 25.05.2015 giusta Deliberazione Commissariale n.82 del 21.05.2015 alla contrattualizzazione degli impiegati tecnici amministrativi e in data 10.06.2015 alla contrattualizzazione degli operai della Provincia di Potenza, giusta Deliberazione Commissariale n.92 del 03.06.2015;
- che i costi ammissibili a finanziamento per il Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri sono pari ad € 7.777.841,86, di cui € 3.346.428,38 a valere sulle risorse del PO FESR Basilicata 2007-2013 ed € 4.431.413,48 a valere sulle risorse Regionali;
- che con Deliberazione Commissariale n. 102 del 15.06.2015, è stato costituito il gruppo di Direzione dei Lavori, così come previsto dall'addendum alla Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Basilicata, i Consorzi di Bonifica e la Provincia di Matera, così come riportato: dott. Michele MASTRANGELO quale RUP in fase di esecuzione, arch. Carmine Propati quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in corso d'opera, geom. Adriano Rosa quale Direttori dei Lavori e Coordinatore dell'attività AIB, il dott. Daniele Valicenti quale Responsabile del Progetto e Coordinatore dell'Ufficio di Direzione Lavori;
- che le lavorazioni sono state avviate in data 10.06.2015;
- che il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, ha espresso in data 22.10.2015 “nulla osta” alla rimodulazione del quadro economico così come proposto dal Consorzio Alta Val d'Agri (protocollo n.1938 del 07.08.2015) e dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto (protocollo n.5922/VIE BLU del 07.08.2015) rispettivamente con note protocollo n. 218375/14AJ e n. 218385/14AJ, a seguito del quale i costi ammissibili a finanziamento sono stati così ripartiti:

- Per la Provincia di Matera euro 4.300.443,67

- Per la Provincia di Potenza:

a) per lavori da eseguire con sola manodopera	euro 5.042.208,48
b) per materiali e noli	euro 301.834,10
c) per IVA su materiali e noli	euro 66.409,44
d) per servizio antincendio boschivo	euro 291.852,00
e) per personale tecn./amm. (Consorzio Bonifica Matera)	euro 1.615.797,76
f) per Gestione delega provincia di Potenza L.R. 42/98	euro 382.822,44
g) per Gestione delega personale tecnico/amm.vo (Cons. Pz)	euro 101.917,64

Totale somme a disposizione della Provincia di Potenza euro 7.802.841,86

-per oneri per la progettazione e la direzione dei lavori euro 159.154,05

-per spese generali euro 37.560,42

-per imprevisti euro.....

Totale Progetto Vie Blu euro 12.300.000,00



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 3 delibera n. 15 del 29 GEN 2016

- che con Determinazione Dirigenziale n. 14A2.2015/D.00567 del 12.06.2015, del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata è stato trasferito al Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri per lo stralcio esecutivo 2015 del Progetto Vie Blu, un importo di € 3.888.920,93 per anticipazione all'avvio dei lavori (50% del progetto);
- che il 1° Stato Avanzamento lavori al 30.09.2015, ed il certificato di pagamento redatto dall'Ufficio di Direzione Lavori, sono stati approvati con Deliberazione Commissariale n.194 del 22.10.2015;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 14AJ.2015/D.01249 del 17.11.2015, del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, veniva approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori per complessivi € 5.403.504,31 di cui € 1.405.921,43 in favore della Provincia di Matera, per lavori, € 514.199,17 in favore del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, per il personale tecnico/amministrativo, € 3.483.383,71 per il Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri;
- **Visti** il Certificato di ultimazione lavori, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzioni dal quale si evince:
- che per l'esecuzione dei lavori alle 145 giornate iniziali, sono state integrate successivamente altre 5 giornate, per un totale di 150, senza modificare il termine utile di scadenza previsto per il 31.12.2015;
- che la direzione dei lavori, con certificato in data 30.12.2015, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data, e pertanto in tempo utile;
- che lo stato finale dei lavori, redatto dai Direttori dei lavori e dal Responsabile del Progetto, riporta le seguenti annotazioni:

a) per lavori a misura e somministrazioni	euro 5.702.304,02
b) per Gestione Delega (L.R. n.42/98)	euro 382.822,44
c) per personale tecnico/amministrativo	euro 1.615.797,76
d) per Gestione Delega (L.R.n.42/98)	
su pers. Tecnico/amministrativo	euro 101.917,64
Totale generale netto	euro 7.802.841,86

da cui sono detratte:

e) per certificati di pagamento già emessi	euro 7.372.304,64
dalla Regione Basilicata	

Pertanto resta il totale credito netto pari ad euro 430.537,22

Ritenuto provvedere all'approvazione dello Stato Finale, degli allegati, e del Certificato di Regolare Esecuzione, e **richiedere** alla Regione Basilicata, l'ulteriore 5% dei lavori pari ad € **285.115,20** di cui € 167.321,42 a valere sui fondi PO FESR 2007-2013, ed € 117.793,78 a valere sui fondi Regionali;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 4 delibera n. 15 del 29 GEN 2016

Visto il D.Lgs. n.163/2006;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

Visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Progetto, in forza della delibera commissariale n. 102/15;

Vista la Deliberazione commissariale n.111 del 26.06.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2015;

Vista la deliberazione n. 219 del 30.11.2015 "Approvazione variazione al bilancio previsionale – esercizio 2015";

Dato Atto che la presente delibera viene trasmessa al Responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo – nominato con delibera commissariale n. 252/15, per gli adempimenti conseguenziali;

Assistito dal dott. Michele Mastrangelo, Segretario con funzioni verbalizzanti;

DELIBERA

per quanto in narrativa descritto, che qui s'intende integralmente riportato;

- di dare atto che i lavori sono iniziati il 10.06.2015 e sono terminati il 30.12.2015, per un totale di 150 giornate lavorative;
- di approvare la Relazione, il Dossier cartografico e fotografico, il Dossier economico-stimativo (Stato Finale, libretto delle misure, registro di contabilità, elenco prezzi, computo metrico e Certificato di Regolare esecuzione), relativi ai lavori in oggetto, che allegati alla presente ne formano parte integrante, così come redatti dalla direzione dei lavori;
- di trasmettere alla Regione Basilicata il presente provvedimento per la richiesta dell'ulteriore 5% dei lavori pari ad € 285.115,20 di cui € 167.321,42 a valere sui fondi PO FESR 2007-2013, ed € 117.793,78 a valere sui fondi Regionali;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo;
- di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale disciplinato dall'art. 26 della L.R. n.33/01;

29 GEN 2016

Villa d'Agri, li _____

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Mastrangelo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Giuseppe Musacchio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Consorzio il 01 FEB 2016 dove rimarrà per 3 giorni consecutivi.

Villa d'Agri,

01 FEB 2016

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)

La presente deliberazione ai sensi dell'Art.48 dello Statuto Consortile, è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal 01 FEB 2016 al _____ senza che siano stati presentati reclami od opposizioni.

Villa d'Agri,

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)

VISTO: REGIONE BASILICATA

La presente delibera viene trasmessa il _____ Prot.n. _____ alla Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell'art.26 della L.R.n.33 del 6.09.2001 per l'approvazione.

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R.n.33 del 6.09.2001 il 01 FEB 2016.

Villa d'Agri,

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)