

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: 25 OTT 2017

Delibera n. 180

OGGETTO: PROGETTO VIE BLU 1° STRALCIO 2017: APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE LAVORI E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

CUP: G43G1717001240002

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri

Vista la Legge Regionale n. 33/2001 "Norme in materia di bonifica integrale";

Vista la D.G.R. n.125 del 30.01.2014 recante, fra l'altro, lo scioglimento degli Organi di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per gli effetti del 3° c. dell'art. 27 della L.R. n.33/01 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 24.02.2017 con la quale è stato riconfermato l'incarico di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di Basilicata all'Avv. Giuseppe Musacchio;

Premesso Che:


- con Deliberazione di G.R. n. 485 del 26.05.2017 la Regione Basilicata ha approvato il Progetto esecutivo Vie Blu 2017 ed ha preso atto del quadro economico del I Stralcio del Progetto Vie Blu, per un importo complessivo di € 4.989.813,36 così dettagliato:

Per il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto	euro 1.821.817,38
Per il Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri:	
interventi di bonifica e conservazione degli habitat fluviali	euro 1.981.476,62
Somme per dotazione strumentale di proprietà del Consorzio	
a supporto dei lavori	euro 160.388,11
oneri di sicurezza	euro 50.484,50
servizio AIB	euro 254.045,38
personale tecnico/amministrativo	euro 605.924,16
Gestione delega L.R. 42/98	euro 115.677,22

Totale somme a disposizione del Consorzio di

Bonifica Alta Val d'agri	euro 3.167.995,99
Totale Progetto Vie Blu	euro 4.989.813,37

- con Deliberazione di G.R. n.440 del 19/05/2017 la Regione Basilicata ha approvato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Basilicata ed i Consorzi di Bonifica Alta Val d'Agri e Bradano e Metaponto;




CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n.2 delibera n. 180 del 25 OTT 2017

- in attuazione a quanto previsto dalla su citata D.G.R. n.485/2017, questo Consorzio ha provveduto alla contrattualizzazione degli impiegati tecnici amministrativi e degli operai aventi diritto alla riassunzione;
- che le lavorazioni sono state avviate in data 01.06.2017;
- sulla base delle esigenze emerse in fase realizzativa, si è convenuti:
 - di utilizzare le risorse rinvenienti dalle economie del personale AIB, per effettuare lavorazioni consortili, nel rispetto di quanto previsto all'art.106 co 2 del D.Lgs. n. 50/2016, senza compromettere l'esecuzione dei lavori di cui al progetto Vie Blu;
 - di utilizzare il ribasso del 30% applicato per le lavorazioni effettuate con l'utilizzo della dotazione strumentale di proprietà consortile, per implementare le ore di utilizzo degli stessi, e per l'acquisto di ulteriori D.P.I. per il personale operaio;

Visto il quadro economico relativo alla Stato Finale del 1° Stralcio 2017:

QUADRO ECONOMICO 2017	1° stralcio 2017 dal 01 giugno al 31 agosto 2017	STATO FINALE I STRALCIO 2017
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto	€ 1.821.817,38	€ 1.821.817,38
Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri		
Interventi di bonifica e conservazione degli habitat fluviali	€ 1.981.476,62	€ 1.981.476,63
Somme per dotazione strumentale di proprietà del Consorzio a supporto dei lavori	€ 160.388,11	€ 146.227,35
oneri di sicurezza	€ 50.484,50	€ 50.579,00
IVA su oneri di sicurezza		€ 11.127,38
SERVIZIO AIB	€ 254.045,38	€ 187.703,10
gg. CAU Consorzio di Bonifica		€ 69.225,34
Personale tecnico/ amministrativo	€ 605.924,16	€ 605.924,16



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio 3 delibera n. 180 del 25 OTT 2017		
Gestione Delega L.R.42/98	€ 115.677,22	€ 115.677,22
TOTALE Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri	€ 3.167.995,99	€ 3.167.995,98
TOTALE PROGETTO VIE BLU 1° STRALCIO	€ 4.989.813,37	€ 4.989.813,37

Dato Atto che le lavorazioni si sono concluse il 31.08.2017, come da certificato del Direttore dei Lavori;

Visti gli atti contabili relativi alla contabilità finale del 1° Stralcio 2017 del Progetto Vie Blu, costituiti dai seguenti elaborati: Relazione tecnica analitica; Computo metrico estimativo; Documentazione fotografica delle Basi di Tolve, Lagonegro, Potenza, Trecchina, Roccanova-Senise, Lauria, Rionero, Baragiano-Bella, Villa d'Agri; Planimetrie interventi delle Basi di Tolve, Lagonegro, Potenza, Trecchina, Roccanova-Senise, Lauria, Rionero, Baragiano-Bella, Villa d'Agri, che in uno al presente provvedimento ne forma parte integrale e sostanziale, dai quali risulta che nel periodo 01.06.2017 al 31.08.2017 sono state effettuate lavorazioni per € 1.981.476,63 per un totale di 64 gg. lavorative (77 giornate CAU);

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale del 1° Stralcio 2017 del Progetto Vie Blu ed approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e **richiedere** alla Regione Basilicata, l'importo complessivo di € 633.599,19, quale quota finale pari al 20% per ultimazione dei lavori;

Visto il D.Lgs. n.50/2016;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

Dare Atto che il presente provvedimento viene trasmesso agli Uffici preposti alla Trasparenza, per gli adempimenti conseguenziali;

Vista la L.R. n. 33 del .09.2001;


Visto l'art. 33 lett.k del vigente Statuto consortile;

Con i poteri derivanti dalla suddetta D.G.R. n.142 del 24.02.2017;

Assistito dall'Ing. Antonio Votta, Segretario con funzioni verbalizzanti, nominato con delibera commissariale n.50/14;

DELIBERA

per quanto in narrativa descritto, che qui s'intende integralmente riportato;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 4 delibera n. 180 del 25 OTT 2017

- di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale del 1° Stralcio 2017 del Progetto Vie Blu ed il Certificato di Regolare Esecuzione emessi dalla Direzione dei Lavori ed in dettaglio composti dai seguenti elaborati: Relazione tecnica analitica; Computo metrico estimativo; Documentazione fotografica delle Basi di Tolve, Lagonegro, Potenza, Trecchina, Roccanova-Senise, Lauria, Rionero, Baragiano-Bella, Villa d'Agri; Planimetrie interventi delle Basi di Tolve, Lagonegro, Potenza, Trecchina, Roccanova-Senise, Lauria, Rionero, Baragiano-Bella, Villa d'Agri dai quali si evince che dal 01.06.2017 al 31.08.2017 sono state effettuate lavorazioni per € 1.981.476,63 per un totale di 64 giornate lavorative (77 giornate CAU);
- di trasmettere copia del presente provvedimento unito agli elaborati tecnici, al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata;
- di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici preposti alla Trasparenza, per gli adempimenti conseguenziali;
- di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale disciplinato dall'art. 27 della L.R. n. 1/17;

25 OTT 2017

Villa d'Agri, li _____

IL SEGRETARIO
F/to Ing. Antonio Votta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F/to Avv. Giuseppe Musacchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Consorzio il 25 OTT 2017 dove rimarrà per giorni 3 consecutivi.

Villa d'Agri, 25 OTT 2017

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente deliberazione ai sensi dell'Art.48 dello Statuto Consortile, è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal 25 OTT 2017 al _____ senza che siano stati presentati reclami ed opposizioni.

Villa d'Agri

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

VISTO: REGIONE BASILICATA

La presente delibera viene trasmessa il _____
Prot. N. _____ alla Regione
Basilicata – Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale – Potenza ai sensi
dell'art.27 della L.R.n.1 del 11.01.2017
per l'approvazione

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.27 della L.R.
n.1 del 11.01.2017 il 25 OTT 2017

Villa d'Agri 25 OTT 2017

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente copia, per uso amministrativo è conforme all'originale.

Villa d'Agri

Il Segretario
(Ing. Antonio Votta)