



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

DELIBERA COMMISSARIALE

Data 05 FEB 2018

Delibera n. 13

OGGETTO: PROGETTO "VIE BLU" STRALCIO 2017 – APPROVAZIONE RISULTANZE CONTABILI ALLO STATO FINALE DEL 2° STRALCIO.-

CUP: G43G17001240002

IL COMMISSARIO UNICO LIQUIDATORE

Dei Consorzi di Bonifica

Vista la Legge Regionale n.1/2017 "Norme in materia di bonifica integrale";

Vista la D.G.R. n.125 del 30.01.2014 recante, fra l'altro, lo scioglimento degli Organi di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per gli effetti del 3° c. dell'art. 27 della L.R. n.33/01 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 24.02.2017 con la quale è stato nominato Commissario Unico Liquidatore, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 11.01.2017, dei disciolti Consorzi di Bonifica di Basilicata l'Avv. Giuseppe Musacchio;

Premesso Che:

- con Deliberazione di G.R. n. 485 del 26.05.2017, la Regione Basilicata ha approvato il Progetto esecutivo Vie Blu 2017 ed ha preso atto del quadro economico del I Stralcio del Progetto Vie Blu;

- con Deliberazione di G.R. n. 1164 del 03.11.2017, la Regione Basilicata ha preso atto del quadro economico II stralcio 2017 del Progetto Vie Blu per un importo complessivo di € 4.630.640,58 così dettagliato:

Per il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto	euro 1.615.615,73
Per il Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri:	
Interventi di bonifica e conservazione degli habitat fluviali	euro 1.981.476,62
Somme per dotazione strumentale di proprietà del Consorzio a supporto dei lavori	euro 241.050,47
servizio AIB	euro 70.896,38
personale tecnico/amministrativo	euro 605.924,16
Gestione delega L.R. 42/98	euro 115.677,22
Totale somme a disposizione del Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri	euro 3.015.024,85
Totale Progetto Vie Blu	euro 4.630.640,58

“con Deliberazione di G.R. n.440 del 19/05/2017 la Regione Basilicata ha approvato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Basilicata ed i Consorzi di Bonifica Alta Val d'Agri e Bradano e Metaponto;

“in attuazione a quanto previsto dalla su citata D.G.R. n.485/2017, questo Consorzio ha provveduto alla contrattualizzazione degli impiegati tecnici amministrativi e degli operai aventi diritto alla riassunzione;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Progetto n. 2 delibera n. 13 del 05 FEB 2018

—le lavorazioni del Progetto Vie Blu sono state avviate in data 01.06.2017;

—le lavorazioni del II stralcio sono state avviate in data 01.09.2017;

—sulla base delle esigenze emerse in fase realizzativa, si è convenuti:

- di utilizzare le risorse rinvenienti dalle economie del personale AIB, per effettuare lavorazioni consortili, nel rispetto di quanto previsto all'art.106 co 2 del D.Lgs. n. 50/2016, senza compromettere l'esecuzione dei lavori di cui al progetto Vie Blu;

- di utilizzare il ribasso del 30% applicato per le lavorazioni effettuate con l'utilizzo della dotazione strumentale di proprietà consortile, per implementare le ore di utilizzo degli stessi;

Visto il seguente quadro economico relativo alla Stato Finale del 2° Stralcio 2017:

QUADRO ECONOMICO 2017	2° stralcio 2017 dal 01 settembre al 30 novembre 2017	STATO FINALE II STRALCIO 2017
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto	€ 1.615.615,73	€ 1.615.621,43
Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri:		
Interventi di bonifica e conservazione degli habitat fluviali	€ 1.981.476,62	€ 1.981.476,61
Somme per dotazione strumentale di proprietà del Consorzio a supporto dei lavori	€ 241.050,47	€ 241.050,48
SERVIZIO AIB	€ 70.896,38	€ 58.322,88
gg. CAU Consorzio di Bonifica		€ 12.548,40
Personale tecnico/ amministrativo	€ 605.924,16	€ 605.924,16
Gestione Delega L.R.42/98	€ 115.677,22	€ 115.677,22
TOTALE Consorzio di Bonifica alta Val d'agri	€ 3.015.024,85	€ 3.014.999,75
TOTALE PROGETTO VIE BLU 2° STRALCIO	€ 4.630.640,58	€ 4.630.621,18

Dato Atto che le lavorazioni del II stralcio 2017 del Progetto Vie Blu si sono concluse il 30.11.2017, come da certificato del Direttore dei Lavori;

Visti gli atti contabili relativi alla contabilità finale del 2° Stralcio 2017 del Progetto Vie Blu, costituiti dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica analitica; Quadro economico; Elenco Prezzi; Computo Metrico Estimativo; Planimetrie degli interventi della Base di Roccanova, Lagonegro, Trecchina, Bella, Potenza, Lauria, Tolve, Rionero e Villa d'Agri Fotografie degli interventi della Base di Roccanova, Lagonegro, Trecchina, Bella, Potenza, Lauria, Tolve, Rionero e Villa d'Agri, che in uno al presente provvedimento ne forma parte integrale e sostanziale dai quali risulta che nel periodo 01.09.2017 - 30.11.2017 sono state effettuate lavorazioni per € 2.052.347,89;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale del 2° Stralcio 2017 del Progetto Vie Blu ed approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e **richiedere** alla Regione Basilicata, l'importo complessivo di € 1.507.512,42, quale quota finale pari al 50% per ultimazione dei lavori;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 3 delibera n. 13 del 05 FEB 2018

Visto il D.Lgs. n.50/2016;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

Vista la delibera commissariale n.101 del 5.07.2017 di "Approvazione bilancio previsionale esercizio 2017";

Dare Atto che il presente provvedimento viene trasmesso agli Uffici preposti alla Trasparenza, per gli adempimenti conseguenziali;

Vista la Legge Regionale n.1 dell'11.01.2017;

Visto l'art. 33 lett.k) del vigente Statuto Consortile;

Assistito dall'Ing. Antonio Votta, Segretario con funzioni verbalizzanti, nominato con delibera commissariale n. 50/14;

DELIBERA

- di dare atto che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale del 2° Stralcio 2017 del Progetto Vie Blu ed il Certificato di Regolare Esecuzione emessi dalla Direzione dei Lavori ed in dettaglio composti dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica analitica; Quadro economico; Elenco Prezzi; Computo Metrico Estimativo; Planimetrie degli interventi della Base di Planimetrie degli interventi della Base di Roccanova, Lagonegro, Trecchina, Bella, Potenza, Lauria, Tolve, Rionero e Villa d'Agri Fotografie degli interventi della Base di Roccanova, Lagonegro, Trecchina, Bella, Potenza, Lauria, Tolve, Rionero e Villa d'Agri, che in uno al presente provvedimento ne forma parte integrale e sostanziale dai quali risulta che dal 01.09.2017 al 30.11.2017 sono state effettuate lavorazioni per € 2.052.347,89 (solo manodopera);
- di richiedere alla Regione Basilicata, l'importo complessivo di **€ 1.507.512,42**, quale quota finale pari al 50% per ultimazione dei lavori;
- di trasmettere copia del presente provvedimento unito agli elaborati tecnici, al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata per i successivi provvedimenti;
- di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici preposti alla Trasparenza, per gli adempimenti conseguenziali;
- di dare atto che la presente delibera non rientra fra gli atti soggetti al controllo regionale di cui all'art.27 della L.R. n.1/2017;

Villa d'Agri, **05 FEB 2018**

IL SEGRETARIO
F/to Ing. Antonio Votta

IL COMMISSARIO UNICO LIQUIDATORE
F/to Avv. Giuseppe Musacchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Consorzio il 05 FEB 2018 dove rimarrà per giorni 3 consecutivi.

Villa d'Agri, 05 FEB 2018

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente deliberazione ai sensi dell'Art.48 dello Statuto Consortile, è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal 05 FEB 2018 al _____ senza che siano stati presentati reclami ed opposizioni.

Villa d'Agri

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

VISTO: REGIONE BASILICATA

La presente delibera viene trasmessa il _____
Prot. N. _____ alla Regione
Basilicata – Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale – Potenza ai sensi
dell'art.27 della L.R.n.1 del 11.01.2017
per l'approvazione

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.27 della L.R.
n.1 del 11.01.2017 il 05 FEB 2018

Villa d'Agri

05 FEB 2018

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente copia, per uso amministrativo è conforme all'originale.

Villa d'Agri

Il Segretario
(Ing. Antonio Votta)