

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

DELIBERA COMMISSARIALE

Data 28 OTT. 2016

Delibera n. 178

AAAAAA

OGGETTO: PROGETTO VIE BLU 1° STRALCIO 2016: **APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE LAVORI, E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

CUP: G43G16000490002

AAAAAAA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Del Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri


Vista la Legge Regionale n.33 del 6.9.2001;

Vista la D.G.R. n.125 del 30.01.2014 recante, fra l'altro, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per gli effetti del 3° co. dell'art. 27 della L.R. n.33/2001 ess.mm. e ll.;

Viste le DD.GG.RR. n.268 del 10.03.2014 e n. 211 del 03.03.2015 recanti la nomina del Commissario Straordinario Unico dei tre Consorzi di Bonifica della Basilicata nella persona dell'avv. Giuseppe Musacchio;

PREMESSO CHE:

- la Regione Basilicata con D.G.R. n.1675 del 29.11.2007, ha approvato il progetto di massima denominato "VIE BLU", mediante l'esecuzione di stralci esecutivi annuali per la realizzazione di "lavori di bonifica e conservazione degli habitat fluviali, nonché la riduzione del rischio idrogeologico e la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici mediante l'impiego di mano d'opera specializzata e l'acquisto di specifiche apparecchiature, avvalendosi delle Province di Matera e Potenza che possono effettuare gli interventi in amministrazione diretta ai sensi della L.R. n.42/1998";
- con Deliberazione n. 687 del 22.05.2015 la Regione Basilicata ha stabilito che il progetto Vie Blu è prolungato per un'ulteriore annualità, e ha individuato quali soggetti attuatori per lo stralcio esecutivo 2015 del Progetto, le Province di Matera e di Potenza, il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto e il Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri;
- con la stessa D.G.R. n.687/2015, la Regione Basilicata ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Basilicata, le Province di Matera e Potenza, il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto e il Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri;
- con Deliberazione di G.R. n.728 del 04.06.2015 la Regione Basilicata ha approvato l'addendum alla Convenzione, ed ha stabilito che il Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri sostituisce la Provincia di Potenza nella realizzazione dei lavori relativi al Progetto Vie Blu stralcio 2015;
- in attuazione di quanto previsto dall'art.14 della specifica Convenzione e successivo Addendum, sottoscritti rispettivamente in data 22.05.2015 e 08.06.2015, aventi ad oggetto la *"disciplina dei rapporti tra la*



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 3 delibera n. 179 del 28.09.2016

Dott. Valicenti e del Direttore dei Lavori, arch. Propati, prendeva visione della congrua produzione-documentale prodotta dal Consorzio, ritenendo funzionale utilizzare e implementare l'analisi prezzi con le voci "7" e "8";

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Avanzamento lavori, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Carmine Propati, ed il certificato di pagamento redatto dall'Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 194 e 195 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che in uno al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, dai quali risultano che:

- nel periodo dal 07.06.2016 al 30.09.2016, sono state effettuate lavorazioni per un importo pari ad € 2.544.254,78 (tale importo diverge dal totale effettivo di € 2.544.254,84 per gli arrotondamenti sui noli) di cui:
- € 1.198.544,29 per U.O. Lagonegrese;
- € 497.545,66 per U.O. Potenza;
- € 250.571,73 per U.O. Vulture;
- € 597.593,16 per U.O. Val d'Agri;

RITENUTO opportuno approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori e il certificato di pagamento e **richiedere** alla Regione Basilicata, l'importo complessivo di € 168.911,89 come di seguito esplicitato:

- € 111.600,88 per "*Interventi di bonifica e conservazione degli habitat*";
- € 3.500,00 per "*noli*";
- € 12.111,86 per "*Servizio antincendio boschivo*";
- € 32.004,36 per "*gestione delega lavori L.R. n.42/98*";
- € 9.694,79 per "*gestione delega personale tecnico-amministrativo L.R. n.42/98*";

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il D.P.R. n.207/2010;

Visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Progetto, in forza della delibera commissariale n. 87/16;

Dare Atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo – nominato con delibera commissariale n. 252/15, per gli adempimenti conseguenziali;

Vista la legge regionale n. 33 del 6.09.2001;

Visto l'art. 33 lett.c) del vigente Statuto consortile;


Con i poteri derivanti dalla D.G.R. n. 211 del 3.03.2015;

ASSISTITO dal Dott. Michele Mastrangelo, Segretario con funzioni verbalizzanti;

DELIBERA

per quanto in narrativa descritto, che qui s'intende integralmente riportato;

- di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Carmine Propati, ed il certificato di pagamento redatto dall'Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 194 e 195 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che in uno al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, e le cui risultanze sono di seguito elencate:
- che nel periodo dal 07.06.2016 al 30.09.2016, sono state effettuate lavorazioni per un importo complessivo di € 2.544.254,78 (tale importo diverge dal totale effettivo del computo metrico di € 2.544.254,84 per gli arrotondamenti sui noli) di cui:



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 2 delibera n. ~~178~~ del ~~29 OTT~~ 2016

- *Regione Basilicata, le Province e i Consorzi di Bonifica per la gestione del Progetto Vie Blu*", restano confermati gli impegni delle parti anche per l'annualità 2016;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 607 del 03.06.2016, con la quale la Regione Basilicata ha approvato il Progetto Vie Blu 2016 1° stralcio, per l'importo complessivo di € 5.450.000,00;

VISTO il quadro economico di cui al Progetto che, per il Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri ha previsto un investimento di € 3.491.150,83 di cui: € 2.232.017,62 per "*interventi di bonifica e conservazione degli habitat*", € 70.000,00 per "*Materiali e noli*", € 242.237,16 per "*Servizio antincendio boschivo*", € 807.898,88 per "*personale tecnico/amministrativo*", € 106.681,21 per "*gestione delega L.R. 42/98 lavori*" ed € 32.315,95 per "*gestione delega tecnico/amministrativo*";

EVIDENZIATO che in attuazione a quanto previsto dalla su citata D.G.R. n.607/2016, questo Consorzio ha provveduto alla contrattualizzazione degli impiegati tecnici amministrativi e degli operai aventi diritto alla riassunzione;

ATTESO che le lavorazioni sono state avviate in data 07.06.2016;

VISTA la Deliberazione Consortile n. 140 del 30.08.2016 con la quale veniva approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori, gli allegati ed il certificato di pagamento dal quale risulta che nel periodo dal 07.06.2016 al 31.07.2016, sono state effettuate lavorazioni per un importo pari ad € 1.276.028,97 di cui:

- € 633.094,68 per U.O. Lagonegrese;
- € 259.930,34 per U.O. Potenza;
- € 99.056,61 per U.O. Vulture;
- € 283.947,34 per U.O. Val d'Agri;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata con la quali è stato trasferito al Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri per il 1° stralcio esecutivo 2016 del Progetto Vie Blu, un acconto complessivo di € 3.322.238,94 come di seguito specificato:

- € 1.773.374,85 con Det. Dir. n. 14AJ.2016/D.00614 del 08.07.2016, di cui:


- € 1.116.008,81 per "*Interventi di bonifica e conservazione degli habitat*";
- € 35.000,00 per "*Materiali e noli*";
- € 121.118,58 per "*Servizio antincendio boschivo*";
- € 403.949,44 per "*Personale tecnico-amministrativo*";
- € 97.298,02 per "*gestione delega L.R. n.42/98*" di cui € 74.676,85 per lavori ed € 22.621,17 per personale tecnico-amministrativo;

- € 1.548.864,09 con Det. Dir. n. 14AJ.2016/LL.00076 del 17.10.2016, di cui:

- € 1.035.907,93 per "*Interventi di bonifica e conservazione degli habitat*";
- € 109.006,72 per "*Servizio antincendio boschivo*";
- € 403.949,44 per "*Personale tecnico-amministrativo*";

VISTA la propria Deliberazione Commissariale n. 87 del 21.06.2016, con la quale è stato costituito il gruppo di Direzione dei Lavori, così come previsto dall'addendum alla Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Basilicata, i Consorzi di Bonifica e la Provincia di Matera;

VISTA la nota del 24.08.2016 prot. n.131920/14AJ, con la quale il RUP del progetto Vie Blu, dott. Francesca Di Lucchio, in riscontro alla nota Consortile del 10.08.2016 prot. n. 2649, a firma del Responsabile del Progetto Vie Blu,



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 4 delibera n. 170 del 20 OTT. 2015

- € 1.198.544,29 per U.O. Lagonegrese;
 - € 497.545,66 per U.O. Potenza;
 - € 250.571,73 per U.O. Vulture;
 - € 597.593,16 per U.O. Val d'Agri;
 - di richiedere alla Regione Basilicata, l'importo complessivo di € **168.911,89** come di seguito esplicitato, quale saldo del 1° stralcio 2016 del Progetto Vie Blu:
 - € 111.600,88 per *"Interventi di bonifica e conservazione degli habitat"*;
 - € 3.500,00 per *"noli"*;
 - € 12.111,86 per *"Servizio antincendio boschivo"*;
 - € 32.004,36 per *"gestione delega lavori L.R. n.42/98"*;
 - € 9.694,79 per *"gestione delega personale tecnico-amministrativo L.R. n.42/98"*;
 - di trasmettere copia del presente provvedimento unito agli elaborati tecnici, al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata;
 - di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo – per gli adempimenti consequenziali;
 - di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale disciplinato dall'art. 26 della L.R. n.33/01;
- Villa d'Agri, li 20

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Mastrangelo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Giuseppe MISACCHIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Consorzio il 28 OTT 2013 dove rimarrà per 3 giorni consecutivi.

Villa d'Agri,

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)

La presente deliberazione ai sensi dell'Art.48 dello Statuto Consortile, è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal 20 OTT 2013 al _____ senza che siano stati presentati reclami od opposizioni.

Villa d'Agri,

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)

VISTO: REGIONE BASILICATA

La presente delibera viene trasmessa il _____ Prot.n. _____ alla Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell'art.26 della L.R.n.33 del 6.09.2001 per l'approvazione.

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R.n.33 del 6.09.2001 il 26 OTT 2013.

Villa d'Agri,

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)